

Legende:

- Stadt Bad Staffelstein (Vergabe / Budget vorb. Arbeiten)
- ISAS
- Fremdfirma

Stand: 12.09.2023

		2023					2024												2025												2026												2027																																		
		8	9	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																							
		Vermögenshaushalt																																																																											
Vermögenshaushalt	Planung/BÜ - BA III (3726)			42 TSD-€					44 TSD-€																																																																				
	Bauausführung - BA III (3726)						500 TSD-€																																																																						
	Planung/BÜ - BA IV (4102)	13 TSD-€					22 TSD-€																																																																						
	Bauausführung - BA IV (4102)						280 TSD-€																																																																						
	Planung/Auswertung - SAT-TV Inspektion	nicht erforderlich																																																																											
	Ausführung - SAT-TV-Inspektion																																																																												
	Planung/BÜ - BA V						41 TSD-€												31 TSD-€												41 TSD-€												31 TSD-€																																		
	Bauausführung - BA V																		280 TSD-€																								280 TSD-€																																		
	Planung/Auswertung - SAT-TV Inspektion - BA V						22 TSD-€												23 TSD-€												22 TSD-€												23 TSD-€																																		
	Ausführung - SAT-TV-Inspektion - BA V, 1. BA						25 TSD-€																								25 TSD-€																																														
	Planung/BÜ - BA VI						41 TSD-€												31 TSD-€												41 TSD-€												31 TSD-€																																		
	Bauausführung - BA VI																		280 TSD-€																								280 TSD-€																																		
	Planung/Auswertung - SAT-TV Inspektion - BA BA VI						22 TSD-€												23 TSD-€												22 TSD-€												23 TSD-€																																		
	Ausführung - SAT-TV-Inspektion - BA VI						25 TSD-€																								25 TSD-€																																														
	Planung/BÜ - BA VII																		41 TSD-€												31 TSD-€												41 TSD-€												31 TSD-€																						
Bauausführung - BA VII																														280 TSD-€																								280 TSD-€																							
Planung/Auswertung - SAT-TV Inspektion - BA BA VII						22 TSD-€												23 TSD-€												22 TSD-€												23 TSD-€																																			
Ausführung - SAT-TV-Inspektion - BA VII						25 TSD-€																								25 TSD-€																																															
Planung/BÜ - BA VIII																		41 TSD-€												31 TSD-€												41 TSD-€												31 TSD-€																							
Bauausführung - BA VIII																														280 TSD-€																								280 TSD-€																							
Planung/Auswertung - SAT-TV Inspektion - BA BA VIII						22 TSD-€												23 TSD-€												22 TSD-€												23 TSD-€																																			
Ausführung - SAT-TV-Inspektion - BA VIII						25 TSD-€																								25 TSD-€																																															
Unterhalt	Auswertung - Hauptkanal TV (3973); Befahrung 2022; Rest 3. Bef.						46 TSD-€																																																																						
	Ausführung - Hauptkanal TV (3973); Befahrung 2022; Rest 3. Bef.	40 TSD-€																																																																											
	Planung - Hauptkanal TV (4395), 4. Befahrung	7 TSD-€																																																																											
	Ausführung - Hauptkanal TV (4395), 4. Befahrung						85 TSD-€																																																																						
	Ausführung - Hauptkanal TV (4395), 4. Befahrung						4 TSD-€																																																																						
	Auswertung - Hauptkanal TV (4395), 4. Befahrung																		41 TSD-€																																																										
	Auswertung - SAT-TV Insp. Sonderpr. (4173); Schönbr. / Kaider	10 TSD-€																																																																											
	Hydraulische Überrechnung (4165)	127 TSD-€																																																																											
	Planung - Hauptkanal TV; 5. Befahrung						7 TSD-€												7 TSD-€												7 TSD-€												7 TSD-€																																		
	Ausführung - Hauptkanal TV; 5. Befahrung																		85 TSD-€												85 TSD-€												85 TSD-€												85 TSD-€																						
Ausführung - Hauptkanal TV; 5. Befahrung																		4 TSD-€												4 TSD-€												4 TSD-€												4 TSD-€																							
Auswertung - Hauptkanal TV; 5. Befahrung																		41 TSD-€												41 TSD-€												41 TSD-€												41 TSD-€																							
UNTERHALTSARBEITEN STADT BAD STAFFELSTEIN (z.B. Tiefbau)							20 TSD-€												20 TSD-€												20 TSD-€												20 TSD-€																																		
SUMME	VERMÖGENSH. SUMME in TSD € - BRUTTO	55 TSD-€					1022 TSD-€												844 TSD-€												844 TSD-€												844 TSD-€																																		
	UNTERHALT. SUMME in TSD € - BRUTTO	184 TSD-€					162 TSD-€												157 TSD-€												157 TSD-€												157 TSD-€																																		
	GESAMTSUMME in TSD € - BRUTTO	239 TSD-€					1184 TSD-€												1001 TSD-€												1001 TSD-€												1001 TSD-€																																		