

Beschlussvorlage

Abteilung/Amt	Bautechnik	Nummer	2023/395
Sachbearbeiter	Frau Meißner	Datum	11.04.2023
Aktenzeichen			

Beratungsfolge	Sitzungstag	Status
Stadtrat	18.04.2023	öffentlich

Durchführungsbeschluss Pumptrackbahn

Sachverhalt / Rechtslage

Als Ausfluss aus der im Rahmen des ISEK durchgeführten Jugendbeteiligung wurde die Schaffung einer sogenannten „Pumptrackanlage“ in Aussicht gestellt. Die Anlage soll neben der vorhandenen Skateanlage im Pferdsfelder Weg entstehen.

Mit dem Stadtratsbeschluss vom 23.05.2022 wurde die Umsetzung des Vorhabens „Pumptrackbahn“ vorbehaltlich Förderzusage durch die Regierung von Oberfranken und der Sicherstellung der finanziellen Darstellbarkeit beschlossen. Außerdem wurde die Stadtverwaltung beauftragt den Förderantrag zu stellen und eine Angebotseinholung durchzuführen.

Mit Bewilligungsbescheid der Regierung von Oberfranken vom 01.09.2022 wurden für die Errichtung einer Pumptrackbahn in Bad Staffelstein Fördermittel in Höhe von 257.400 € bei förderfähigen Gesamtkosten von 321.500 € bewilligt.

Der Bewilligungszeitraum endet am 30.09.2023. Der Verwendungsnachweis ist ebenfalls bis 30.09.2023 vorzulegen. Eine Verlängerung ist nicht möglich.

Die Sanierungskosten der alten Skateanlage und die Kosten für einen „Dirt-Line“ sind nicht förderfähig.

Um die Mehrausgaben und den Eigenanteil der Stadt Bad Staffelstein bestmöglich zu reduzieren wurde nach Absprache mit dem Planer der Entwurf der Anlage modifiziert. Aus Kostengründen wurde hierbei auf die Ausführung einer „Dirt-Line“ verzichtet. Der Entwurfsplan und die aktuelle Kostenberechnung liegen der Beschlussvorlage als Anlage bei. Die Kostenberechnung ergibt vorläufige Gesamtkosten von 321.485,64 €. Die Sanierung der Skateanlage ist in der Kostenberechnung nicht enthalten und wird pauschal mit ca. 50.000 € beziffert.

Im Endeffekt würde sich ein Eigenanteil der Stadt Bad Staffelstein von ca. 64.100 € (ohne Überarbeitung Skateanlage) ergeben.

Im Haushaltsplanentwurf 2023 sind für das Vorhaben Ausgaben in Höhe von 370.000 € bei Einnahmen (Zuwendungen) von 257.400 € vorgesehen.

Unter Wahrung von Vergabefristen und in Anbetracht einer angedachten Bauzeit von ca. zwei Monaten ist der Zeitraum für die Realisierung des Vorhabens zeitlich sehr stark limitiert. Um den Verwendungsnachweis im vorgegebenen Zeitrahmen bis zum 30.09.2023 abgeben zu können, ist ein Durchführungsbeschluss im Vorgriff auf den noch nicht verabschiedeten Haushalt 2023 notwendig.

Beschlussvorschlag

Der Stadtrat der Stadt Bad Staffelstein beschließt die Durchführung des Vorhabens „Pumptrackbahn“ mit geschätzten Kosten von 321.485,64 € brutto im Vorgriff auf den zu verabschiedenden Haushaltsplan 2023. Die vorgesehenen Einnahmen und Ausgaben sind verbindlich im Haushaltsplan 2023 zu veranschlagen.

Bad Staffelstein, 13.04.2023

gez.

Schmidt
Stadtbaumeister